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Vorwort

Der vom Arbeitskreis „Technische Revision“ beim Deutschen Institut für In-
terne Revision e.V. (IIR) erarbeitete Prüfungsleitfaden zum Projektmanage-
ment soll dem mit einer Projektprüfung beauftragten Leser die wesent-
lichen Begriffe und Inhalte aus diesem Arbeitsgebiet erläutern. Dazu werden
auch die Verantwortungsbereiche der Projektbeteiligten dargestellt und es
wird aufgezeigt, dass eine zielorientierte Projektrealisierung u. a. von der
Güte der Zusammenarbeit aller am Projekt beteiligten Mitarbeiter abhängt. 
Mit den kommentierten Prüfungsfragen wird dem Revisor eine Unterstüt-
zung bei seiner Arbeit geboten, die vielfältigen Problemstellungen – be-
ginnend mit der Projektfindung über die einzelnen Phasen der Planung und
Abwicklung bis zum Projektabschluss – gezielt und systematisch abzuhan-
deln. 
Den Mitgliedern des Arbeitskreises, die den vorliegenden Leitfaden erarbei-
tet haben, sprechen wir Dank und Anerkennung aus. Der Arbeitskreis unter
Leitung von 

ROLF LANGE, Wolfsburg

bestand zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Leitfadens aus den
Mitgliedern

ARMIN BARUTZKI, Darmstadt
THOMAS BÜRGER, München
GERD ENGEL, Rüsselsheim
HANS HÄSELHOFF, Essen
HERBERT HEISTERKAMP, Essen
CLEMENS KORTMANN, Essen
KLAUS MEINHÖVEL, Essen
WILFRIED D. PHILIPP, Stuttgart
CORNELIA RIEGGER, Offenbach/Main
KAY ROTHE, Köln
KARSTEN SCHADE, Berlin
CHRISTIAN SCHMITZ, Oberhausen
KLAUS WERNER, Konstanz
KARL HEINRICH WINTER, Frankfurt/Main
STEFFEN WISCHMEYER, Hamburg

Auch den inzwischen aus dem Arbeitskreis ausgeschiedenen Mitgliedern
sowie den Unternehmen, die durch die Mitwirkung ihrer Mitarbeiter die
Bearbeitung dieses Prüfungsgebietes ermöglicht haben, gilt unser Dank.

Frankfurt/Main, im Mai 2001

DEUTSCHES INSTITUT FÜR INTERNE REVISION E.V.

Dipl.-Kfm. Hanns Grögler Horst Pohl
(Specher des Vorstandes) (Mitglied des Vorstandes)
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